Formation Développeur web et web mobile

Année 2026–2027 — calendrier v14

Kevin Bardoux

Table des matières

Comment ça marche 1
Les semaines 1

Bienvenue sur les supports de la formation DWWM (titre professionnel de niveau 5).

Comment ça marche

- **Pratique au maximum** : chaque demi-journée alterne des apports courts et beaucoup de pratique.
- **Une page par jour** : objectifs, exercices guidés, TP ou étape de projet, critères de réussite.
- **Mercredi** : atelier guidé le matin, autonomie l'après-midi. **Vendredi** : 30 min de veille technologique le matin ; l'après-midi, projet et consolidation pour un groupe, sport pour l'autre.
- **Projets fil rouge** : un explorateur open data (#1), puis une application complète front React (#2) + API (#3).

Les semaines

Semaine	Début	Thème	Compétences
1	08/10/2026	Rentrée	—
2	12/10/2026	Positionnement — fondations à la CS50 (Scratch, JavaScript)	—

Semaine	Début	Thème	Compétences
3	19/10/2026	Fondations à la CS50 en JavaScript (fonctions, tableaux, algorithmes)	—
4	26/10/2026	C1 - Installer et configurer son environnement de travail *(à venir)*	C1
5	02/11/2026	C3 - Réaliser des interfaces utilisateur statiques *(à venir)*	C3
6	09/11/2026	C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (JavaScript avancé) *(à venir)*	C4
7	16/11/2026	C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (le DOM · lancement du	C4

Semaine	Début	Thème	Compétences
		projet #1) *(à venir)*	
8	23/11/2026	C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (l'asynchrone) *(à venir)*	C4
9	30/11/2026	C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (API REST & modules dans le projet #1) *(à venir)*	C4
10	07/12/2026	C3 / C4 - Projet #1 : accessibilité, tests, SEO, éco-conception & RGPD *(à venir)*	C3, C4
11	14/12/2026	C4 - Développer la partie dynamique des interfaces (ECF) *(à venir)*	C4
12	04/01/2027	C4 - React (fondamentaux)	C4

Semaine	Début	Thème	Compétences
		· ouverture du palier 2 de l'IA *(à venir)*	
13	11/01/2027	C2 - Maquetter les interfaces · C4 - React (navigation & formulaires) *(à venir)*	C2, C4
14	18/01/2027	Projet commun du centre (1/2) *(à venir)*	—
15	25/01/2027	Projet commun du centre (2/2) *(à venir)*	—
16	01/02/2027	C7 - Node & Express côté serveur · lancement du projet #3 *(à venir)*	C7
17	08/02/2027	C5 - Base de données relationnelle · premiers conteneurs (Podman) *(à venir)*	C5
18	15/02/2027	C5 / C6 - Composants	C5, C6

Semaine	Début	Thème	Compétences
		d’accès aux données SQL (ECF base de données) *(à venir)*	
19	22/02/2027	C7 - Composants métier sécurisés (authentification & sécurité) *(à venir)*	C7
20	01/03/2027	C6 - NoSQL (second conteneur & réseau) · C7 - tests d’intégration *(à venir)*	C6, C7
21	08/03/2027	C7 / C8 - ECF du fil rouge & déploiement · départ en stage *(à venir)*	C7, C8
22	17/05/2027	Retour de stage & dossiers *(à venir)*	—
23	24/05/2027	Dossiers · consolidation back-end · conteneurs (réseaux &	—

Semaine	Début	Thème	Compétences
		volumes) *(à venir)*	
24	31/05/2027	C7 - Piloter un agent IA sur l'API · C3 - CMS & e-commerce *(à venir)*	C3, C7
25	07/06/2027	C8 - Multi-conteneurs & déploiement (Podman Compose, CI/CD) *(à venir)*	C8
26	14/06/2027	Préparation à la certification *(à venir)*	—
27	21/06/2027	Préparation à la certification *(à venir)*	—

Stage en entreprise du 15/03/2027 au 14/05/2027. Certifications du 28/06/2027 au 08/07/2027. Fin de formation le 09/07/2027.

Stagiaires sans convention au 19 février : projet en équipe en centre, encadré par un formateur.